프로젝트 주제 일정관리 담당 전체 수행기간	LBNest 웹페이지 및 AI 구현 정연주 2024/05/31 ~ 2024/06/27	최종 작성일 전체 진행률 구현 진행률			2024/06/07 13% 0%																													
	WBS								1주차				2주차									3주차				4주차								
		FLELTI	소요	D. UTIO	D = <b>X</b> = 0	구현할	완료된	HTI TO	TI+II =	5월	_	01 1	51 T-1		- 1 -		일 월 화 수 목					<mark>6월</mark> ┃금   토   일   월   화   수   독					- I	- 1 0	Lou	1 +1 1				
업무 단계	업무 목록	산출물	담당자	소요 기간	목표 시작일	목표 종료일	페이지 수	페이지 수	실제 종료일	진행률	31		일 : 2 :	월 <u>와</u> 3 4		子 5	를 토 7 8		10		수 12								日 E 21 2					
기획	요구사항 분석		전체	8	2024-05-31	2024-06-07	0	0	2024-06-05	100%																								П
	기획서 작성	기획서	전체	8		2024-06-07	0	0	2024-06-05	100%																								
	와이어 프레임 작성		전체	4		2024-06-10	0	0	2024-06-10	100%																								
	유스케이스 다이어그램 작성	화면구성도	전체	1		2024-06-10	0	0		0%																								
	ERD제작	ERD	전체	1	2024-06-10		0	0		0%																							ш	
기본설계	환경구축		전체	1	2024-06-10		0	0		0%																$\perp$	$\perp$						$\sqcup$	
11221	DB 구축	데이터베이스	전체	1	2024-06-10		0	0		0%												_											ш	
홈페이지 구현	회원 가입 기능 구현		강다희	3		2024-06-12	4	0		0%														_						_		Ш	$\sqcup$	_
	회원정보 조회/수정/탈퇴 구현		강다희	6	2024-06-12		10	0		0%									<u> </u>					_								$\sqcup$	$\sqcup$	
	로그인/로그아웃 기능		강다희	3		2024-06-19	1	0		0%								_	<u> </u>			_	_	_						$\perp$		Ш	$\sqcup$	_
	아이디/비밀번호 찾기 기능		강다희	3	2024-06-18		5	0		0%								_						_		$\perp$						$\sqcup$	$\sqcup$	
	메인 화면 구현	메인 홈페이지	김형기	5		2024-06-14	1	0		0%								_						_			_					$\sqcup$	$\sqcup$	
	회사소개 페이지 구현		김형기	5		2024-06-21	6	0		0%		_			-			+	-				_	_	_	_	_				_	$\vdash$	$\vdash$	
	대출안내 페이지 구현		김형기	5		2024-06-21	4	0		0%	$\vdash$	_			$\vdash$			+-	-			_	_	+			+			+	-	$\sqcup$	$\vdash$	_
	대출 상담 신청 페이지 구현		정연주 정연주	4		2024-06-14	2	0		0%		_						+-	-			_		+		_	-			+	-	$\vdash$	$\vdash$	
	대출 설명 페이지 구현 공지사항 게시판 구현		최보용	10	2024-06-12	2024-06-21	23	0		0%		-			-	_		+	-		$\rightarrow$	_	_	-	_	+	-			-	+	$\vdash$	$\vdash$	
	공시자양 게시한 구현 AI 챗봇 구현		의모용 김원명	21	2024-06-11		3	0		0%		_	_			_		+				-	_	+		+	_			+			$\vdash$	$\dashv$
AI 구현	AI 첫봇 구현 AI 챗봇 설문 페이지 구현		집권명 최보용	21	2024-06-04		1	0		0%	$\vdash$	-				Ŧ								-						-			$\vdash$	-1
테스트	홈페이지 연동 및 테스트		전체	4	2024-06-21		0	0		0%		_				_						$\dashv$		+		+	_			+			$\vdash$	$\dashv$
발표	홈페이지 시연 영상 준비	시연영상	전체	1	2024-06-24		0	0		0%		+		_	$\vdash$	+		+		Н		$\dashv$		+		+	+	$\vdash$		+			$\vdash$	$\dashv$
	기획서 보완 및 수정	기획서	전체	3	2024-06-24		0	0		0%												-	_			+	+							-
	프레젠테이션 준비	프레젠테이션	전체	3	2024-06-24		0	0		0%													_	_		$\top$	$\top$			$\top$				
	발표 및 마무리		전체	1	2024-06-27		0	0		0%	П				$\Box$	$\dashv$					$\vdash$	_	_			+	$\top$			$\top$				